

总体空间规划及相关规划的项目进度

序号	项目名称		编制单位	项目进度	编制时间	备注
1	编制	拉萨市堆龙德庆区国土空间总体规划	拉萨市城市规划设计院	2021年10月20日在六次规建领导小组会议研究初步方案，根据会议要求进一步完善成果	2021. 5. 27	
2		拉萨市堆龙德庆区加油加气布局规划	拉萨市城市规划设计院	2021年7月1日在我局组织召开了专家评审会议，根据会议要求进一步完善成果	2020. 12. 10	
3		2021年度国土空间技术服务项目	拉萨市城市规划设计院	已完成	2021. 1. 1- 2021年12. 31	
4		德庆镇镇域国土空间规划	广州黄埔建筑设计有限公司	2021年7月2日在我局组织召开了专家评审会议，根据会议要求进一步完善成果	2020. 6. 10	
5		马镇镇域国土空间规划	匡邑规划建筑设计研究院（上海）	2021年7月2日在我局组织召开了专家评审会议，根据会议要求进一步完善成果	2020. 6. 20	
6		古荣镇镇域国土空间规划	中维国际工程有限公司	2021年10月13日在我局组织召开了专家评审会议，根据会议要求进一步完善成果	2020. 6. 25	
7		拉萨市堆龙德庆区综合交通规划	西藏易境旅游景观规划设计有限公司	2021年10月29日在我局组织召开了专家评审会议，根据会议要求进一步完善成果	2020. 6. 25	

8	拉萨市堆龙德庆区 绿地系统布局规划	西藏易境旅游景观规划 设计有限公司	2021年6月11日在我局组织召开了专家 评审会议，根据会议要求进一步完善成果	2020. 12. 16	
9	拉萨市堆龙德庆区 综合管廊规划	中外建华城工程技术 集团有限公司	2021年10月29日在我局组织召开了专家 评审会议，根据会议要求进一步完善成果	2020. 6. 25	
10	拉萨市堆龙德庆区 停车设施规划项目	容海川城乡规划设计 有限公司西藏分公司	正在编制方案	2021. 11. 1	
11	拉萨市堆龙德庆区 中心城区城市设计 规划	上海同济城市规划设 计研究院有限公司	2021年6月11日在我局组织召开了专家 评审会议，根据会议要求进一步完善成果	2020. 6. 20	